

都市計画マスタープランの策定スケジュール

令和3年度

Step1

計画の準備
現況及び住民意向等の整理
市民アンケート

アンケート調査（一般市民）（令和3年9月 実施済）

第1回 策定委員会（令和3年11月26日：実施済）

- ・都市計画マスタープランの策定に向けて
- ・市民アンケートの結果について

第1回 庁内検討会議（令和4年1月28日：実施済）

- ・第1回策定委員会の協議内容報告

令和4年度

Step2

まちづくりの課題の整理
（課題の改定）
まちの将来像
まちづくりの方針
（分野別の方針）
全体構想（原案）の作成

第2回 庁内検討会議（令和4年4月25日：実施済）

- ・第2回策定委員会開催に向けて

第2回 策定委員会（令和4年7月28日：実施済）

- ・岩出市を取り巻く現状・まちづくりの課題について
- ・まちづくりの目標と都市整備の方針について
- ・全体構想（案）の確認
- ・分野別のまちづくりの方針について

Step3

地域別構想（素案）の作成
実現化方策の検討

第3回 庁内検討会議（令和4年9月22日：実施済）

- ・第3回策定委員会開催に向けて

第3回 策定委員会（令和4年11月25日：実施済）

- ・地域別構想（案）について
- ・実現化の方策（案）について

都市計画審議会（令和4年11月30日）

パブリックコメントの実施

Step4

都市計画マスタープランの
策定

第4回 庁内検討会議（令和5年2月6日：実施済）

- ・第4回策定委員会開催に向けて

第4回 策定委員会（令和5年2月20日：今回）

- ・パブリックコメントの結果について
- ・都市計画マスタープランの確定

都市計画審議会（令和5年2月22日：予定）