

資料4

岩出市子ども・子育て会議 スケジュール(平成25・26年度)

※会議の進捗状況等により、今後変更する可能性があります

年 月	子ども・子育て会議	備 考
平成25年10月	【第1回】・会長副会長の選任、・会議等の概要、・調査票の検討(案の提示)	
11月		
12月		
平成26年1月		
2月		
3月	【第2回】・調査結果の報告、・区域設定の検討	区域ごとの「量の見込み」については、平成25年度末までに県に報告
4月		
5月	【第3回】・確保方策等の検討、・計画の骨子の検討	
6月		
7月	【第4回】・確保方策等の検討・計画素案の検討	
8月		
9月	【第5回】・計画の中間とりまとめ	区域ごとの「確保方策」については、平成26年9月末までに県に報告
10月		
11月	【第6回】・計画案の検討	
12月		
平成27年1月		
2月	【第7回】・計画最終案の検討、・次世代育成支援行動計画の進捗	
3月		・計画書の確定 ・県に計画書の提出