

市町村における今後の作業スケジュール(平成27年度施行を想定)

資料1

	平成25年度	平成26年度	平成27年度
国の主な動き (想定)	1月 量の見込の集計 手引き提示	4月 政省令等の制定 5月末 公定価格、仮単価提示予定 6月 施設意向調査	4月 本格施行
計画策定	12月 ニーズ調査 1-3月 量の見込み検討 (単純集計報告)	4月(国・県) 事業量推計報告 策検討 量の見込・確保方針 8月 策中間とりまとめ 9月 量の見込み、確保方針 10月 事業計画の確定 3月 都道府県に提出	計画に基づく事業の実施
子ども子育て会議	10月【第1回】 ・概要説明 ・ニーズ調査説明 3月【第2回】 ・ニーズ調査単純結果報告 ・教育・保育提供区域の設定	5月【第3回】 ・骨子案 ・事業量推計 8月【第4回】 ・方策案 ・量の見込、確保 11月【第5回】 ・計画素案 2月【第6回】 ・最終計画案 ・次世代育成支援行動計画の進捗	
条例等の制定		※保育の必要性の認定 ※教育・保育施設の運営基準 ※地域型保育事業の認可基準 ※放課後健全育成事業基準 ※費用・利用者負担 9月 条例の制定	関係者への周知、確認・認定事務等