## 特小袋導入スケジュール

## (案1)

	R7:	年度	=			R8年度												R9年度											
・価格検討 なし																													
・商工会・店舗 協議 なし	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
・保管場所 現行通り	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
答申																													
議会																													
商工会・店舗 通達																													
市・商工会・店舗 契約変更																													
変更契約 告示																													
ごみ袋の設計(文言・多言語等)																													
ごみ袋入札																													
ごみ袋納品(業者から市へ)																													
住民周知期間																													
運用開始																													