

令和4年度 公共工事発注予定表

令和4年10月公表

- この発注予定表は、年度当初に公表したものを見直したものです。実際の発注にあたり内容や入札方法等を変更する場合があります。
- また、公表後、用地・その他の諸条件によって、追加、中止、変更又は別途発注となる場合があります。
- 今回公表するものには、見直した内容等について備考欄に以下の注記があります。また、赤字に下線した部分が変更箇所です。
 - ・追加＝年度当初に公表後、追加されたもの
- 当初掲載したもののうち、予定価格が250万円以下となったもの、すでに契約をしたもの及び中止になったものは掲載していません。

令和4年度 公共工事発注予定表 令和4年10月公表

※ この発注予定表は、現時点での見込みです。実際の発注にあたり内容や入札方法等を変更する場合があります。

※ 予定価格が250万円未満の工事を除く。

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種目	工事概要	入札及び契約の方法	発注時期	担当課	備考
1	東公園(防災公園)遊具設置工事	西国分	約1ヶ月	設置工事	滑り台、鉄棒、ブランコ等	指名競争入札	第3四半期	総務課	
2	山崎保育所改修工事	湯窪	約4ヶ月	シャワー部、インターホン、排水改修工事	シャワー一部改修、インターホン改修、排水改修	指名競争入札	第3四半期	子ども・健康課	
3	土地改良区管理施設合流河川浚渫工事	中黒 外	約4ヶ月	浚渫工事	河川等浚渫	指名競争入札	第3四半期	土木課	
4	市道金屋荊本線新設改良工事	金屋 外	約5ヶ月	新設改良工事	道路新設改良工事L=500m	指名競争入札	第3四半期	土木課	(追加)
5	道の駅ねごろ歴史の丘感染症対策機器設備設置工事	根来	約4ヶ月	設備設置工事	設備設置工事一式	指名競争入札	第3四半期	産業振興課	(追加)
6	(622-3)下水管布設工事	根来 外	約10ヶ月	下水管布設工事	推進80m、開削300m	指名競争入札	第3四半期	下水道工務課	
7	(1222-8)下水管布設工事	野上野	約9ヶ月	下水管布設工事	推進290m、開削70m	指名競争入札	第3四半期	下水道工務課	
8	(1022-9)下水管布設工事	中迫	約10ヶ月	下水管布設工事	開削790m	指名競争入札	第3四半期	下水道工務課	
9	(1222-12)下水管布設工事	南大池 外	約9ヶ月	下水管布設工事	推進70m、開削530m	指名競争入札	第3四半期	下水道工務課	
10	(1322-15)下水管布設工事	西国分	約5ヶ月	下水管布設工事	推進80m、開削100m	指名競争入札	第3四半期	下水道工務課	

番号	工事名	工事場所	工事期間	工事種目	工事概要	入札及び契約の方法	発注時期	担当課	備考
11	(1922-16)下水管布設工事	山崎	約10ヶ月	下水管布設工事	推進60m、開削750m	指名競争入札	第3四半期	下水道工務課	
12	(622-17)下水管布設工事	金屋 外	約4ヶ月	下水管布設工事	開削330m	指名競争入札	第3四半期	下水道工務課	
13	(1121-14)舗装復旧工事	清水	約4ヶ月	舗装工事	舗装工事一式	指名競争入札	第3四半期	下水道工務課	
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									

以下余白