


岩出市アクションプラン

■目標年次 平成42年度

■手法毎の汚水処理整備区域



■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業名	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	H41	H42
施設整備	下水道	未整備地域の整備															
	浄化槽	浄化槽設置の促進															
実行メニュー (早期概成)	下水道	クイックプロジェクトの導入															
	浄化槽	-															

②目標値及び概算事業費等

計画区分	項目	全体	下水道	浄化槽	備考	
整備手法	整備人口(人)	33,599	33,499	100		
	整備面積(ha)	915.2	915.2			
目標値	汚水処理人口普及率	人口(人)	54,200	54,100	100	
		普及率(%)	100.0%	100.0%	100.0%	
	接続率		76.7%	—	接続率については全体計画の水洗化率に基づく。	
計画水量(m3/日平均)			20918			
概算事業費	建設事業費(百万円)[a]	19,390	19,378	12		
	維持管理費(百万円/年)[b]	22	22	0		
	計[a+b*n年]	19,720	19,708	12		
整備人口1人当りの建設費用(千円/人)		577	578			
実行メニュー		クイックプロジェクト(道路線形に合わせた施工)及び小口径塩ビマンホールを積極的に採用することにより、コスト縮減を図り、早期概成を目指す。				